



АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ  
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от «29» декабря 2022 г. № dd

о внесении изменений в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года № 857 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции», постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 года № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района (в редакции постановления от 23.10.2022 года № 989/1),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2022 год, утвержденный приказом начальника УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2022 года № 2/1, изложив его в новой, прилагаемой редакции.
2. Начальнику отдела по реализации муниципальных программ разместить настоящий приказ на официальном сайте Саткинского муниципального района.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник УЖКХ

Д.В. Карандашов

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника УЖСХ администрации

Саткинского муниципального района

№ 22 от 22.12.2022

План реализации муниципальной программы

"Чистая вода" Саткинского муниципального района

на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей
1	Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Межевого городского поселения	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	февраль 2022	декабрь 2022	7 830,10160
	Контрольное событие					
1.1.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.04.2022	x
1.2.	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации		x	x	до 01.05.2022	x
1.3.	Разработка проектно-сметной документации, в том числе проведение изыскательских работ		x	x	до 01.09.2022	x
1.2.	Получение заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"		x	x	до 01.12.2022	x
2	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п.Сулей"	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	март 2022	декабрь 2022	4 753,10000
	Контрольное событие					
2.1.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации		x	x	до 01.04.2022	x





7.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта			x	x	до 01.09.2022	x
7.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x	x	до 15.12.2022		x
8	Капитальный ремонт водовода по ул. Титова г. Бакал	Администрация Бакальского городского поселения	Проведение капитального ремонта водовода по ул. Титова г. Бакал	август 2022	декабрь 2022		1 093,46000
	Контрольное событие						
8.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x	x	до 01.09.2022		x
8.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x	x	до 15.12.2022		x
9	Наружные сети водопровода г.Бакал (водовод по ул.Пугачева - ул. Октябрьская)	Администрация Бакальского городского поселения	Проведение капитального ремонта водовода по ул.Пугачева - ул. Октябрьская г.Бакал	август 2022	декабрь 2022		586,55874
	Контрольное событие						
9.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x	x	до 01.09.2022		x
9.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x	x	до 15.12.2022		x
10	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от резервуара до ВК-2 в п.Межевой)	Администрация Межевого городского поселения	Проведение капитального ремонта водопровода от резервуара до ВК-2 в п.Межевой	август 2022	декабрь 2022		1 452,69165
	Контрольное событие						
10.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x	x	до 01.09.2022		x
10.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.		x	x	до 15.12.2022		x
11	Капитальный ремонт муниципальных сетей водоснабжения в п.Межевой (водопровод от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул.Толстого в п.Межевой)	Администрация Межевого городского поселения	Проведение капитального ремонта водопровода от ВК-5 главного водовода до ВК-106 по ул.Толстого в п.Межевой	август 2022	декабрь 2022		596,92000
	Контрольное событие						
11.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта						x
11.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.						x
12	Капитальный ремонт системы обеззараживания питьевой воды на отстойно - фильтровальной станции г.Бакал	Администрация Бакальского городского поселения	Выполнение капитального ремонта системы обеззараживания питьевой воды на отстойно - фильтровальной станции г. Бакал	август 2022	декабрь 2022		2 524,61396
	Контрольное событие						
12.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта		x	x	до 01.09.2022		x



