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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции и проведения оценки эффективности ее реализации 
Наименование муниципальной программы: 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе»;

Наименование ответственного исполнителя: 

Управление строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период (срок реализации программы): 2021 год

Дата составления отчета:  1 марта 2021 года

Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя: начальник отдела реализации муниципальных программ, Управления строительства и архитектуры Администрации Саткинского муниципального района Кудряшова Ольга Геннадьевна, 4-37-22 usaasm@ya.ru
Начальник Управления строительства и архитектуры 

Администрации Саткинского муниципального района
                                    М.Л. Толкачева

РАЗДЕЛ 1.
Конкретные результаты реализации муниципальной программы
1. Целью муниципальной программы является Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
 Цель программы соответствует цели Плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденного решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 №233/22 в редакции решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 27.12.2017 №278/35.
2. Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

Задача 1 обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

 Задача 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства

Задача 3 Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;

       Задача 4 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

3. Разработаны индикативные показатели для муниципальной программы и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы, включенных в нее мероприятий.

К индикативным показателям реализации муниципальной программы в 2021 году относятся:

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 20210 году


	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Цель
	Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

	
	
	задачи
	результаты (индикаторы)
	 

	Цель: Формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, обеспечение комфортных условий проживания гражданам Саткинского муниципального района, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

	1
	"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе", подпрограмма " Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий"
	Задача 1: обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями 
	индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства- 31 семья; индикатор -2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы-75,60%
	улучшение жилищных условий семьям

	2
	программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
	Задача № 2 Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, увеличение объемов жилищного строительства 
	индикатор 1: Строительство, модернизация  и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе  сетей теплоснабжения - факт 5,4 км,     сетей водоснабжения-3,9 км, сетей газоснабжения-0,0   км,

электроснабжения 0,41 км,

   Индикатор 2.Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт  объектов коммунальной инфраструктуры -2 ед.               
	создание благоприятных условий для проживания жителей района

	3
	программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе ", подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"
	Задача 3    Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой 
	индикатор1-Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса-  1200,0 м2     индикатор 2-. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства-0,600 га 
	создание благоприятных условий для проживания жителей района 

	4
	"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе "программа "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"
	Задача 4:  Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
	
индикатор 1.
количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания-2 чел.
индикатор 2
количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района.-1ед.                    и
	Улучшение жилищных условий граждан Саткинского муниципального района




Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты).
Таблица 2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	ед изм.
	Значения показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана( при наличии отклонений)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	 

	 
	 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" 

	 
	подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

	1
	Индикатор 1: Строительство, модернизация  и капитальный ремонт инженерных сетей, в том числе
	процент
	 
	11,94
	15,64
	доп финансирование объемов работ за счет  доп. средств  поселений

	 
	сетей теплоснабжения
	км
	 
	5,40
	5,40
	

	 
	ветей водоснабжения
	км
	 
	3,90
	3,90
	

	 
	сетей газоснабжения
	км
	 
	0
	0
	

	2
	Индикатор 2: Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
	ед.
	 
	2
	2
	 

	 
	подпрограмма "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства"

	1
	Индикатор 1-Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса
	кв.м.
	12121,0
	12100,0
	
	Увеличилось количество жителей обратившихся на постановку индивидуальных жилых домов на кадастровый учет

	2
	индикатор 2-. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	га
	
	0,6
	0,6
	Уменьшилось количество поданных заявлений на предоставление земельных участков для жил. строительства

	 
	Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

	1
	индикатор-1 Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	семья
	23
	31
	31
	 

	2
	индикатор-2 Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы
	%
	65,70
	75,60
	75,60
	 

	 
	подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания"

	1
	индикатор 1 количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
	человек
	27
	2
	2
	

	2
	Индикатор 2 количество расселенных аварийных жилых домов Саткинского муниципального района
	единиц
	13
	1
	1
	 

	3
	Индикатор 3 Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	квадратных метров
	2646,80
	0
	0
	.


РАЗДЕЛ 2.
Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году

Таблица 3. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
	№ п/п
	Наименование мероприятий муниципальной программы(подпрограммы)
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Выполнено/не выполнено


	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	 
	 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе"

	 
	подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

	2
	Мероприятия № 1 Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обслуживание газопровода
	обслуживание за год
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	3
	Мероприятия № 2 Капитальный ремонт оборудования Центральной котельной в п. Бердяуш, в том числе ПИР
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	ремонт оборудования в котельной п. Бердяуш
	выполнен капитальный ремонт оборудования
	выполнено 

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	4
	Мероприятия №  3 Капитальный ремонт теплотрасс от Центральной котельной в п .Бердяуш
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить  капитальный ремонт сетей теплоснабжения с.Айлино
	работы выполнены в полном объеме
	выполнен

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	5
	Мероприятия №  4 Реконструкция системы теплоснабжения старой части г. Сатка, в том числе: реконструкция сетей теплоснабжения старой части г. Сатка, строительство газовой котельной с подводящими сетями
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить строительство газовой котельной в Сатке
	работы выполнены
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	6
	Мероприятия № 5 Монтаж и установка новой КТП по ул. 9 Мая в п. Сулея
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	установка и монтаж КТП по ул. 9 Мая
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	7
	Мероприятия № 6 Капитальный ремонт  кольцевого водовода частного сектора г. Бакал (по ул. Лермонтова, Пролетарская, Национальная, Революции, Лесная)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	капитальный ремонт кольцевого водовода  частного сектора в Бакале
	работы выполнены запланированной объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	8
	Мероприятия № 7 Капитальный ремонт теплотрассы Ду-325 по ул. Пролетарская, ул Куйбышева в г.Сатка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	капитальный ремонт теплотрассы ул. Пролетарской , ул. Куйбышева
	работы выполнены запланированной объеме
	 выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	_

	9
	Мероприятия № 8  Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Пролетарская в г.Сатка
	Управаление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	ремонт системы водоснабжения ул. Пролетаской
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	10
	Мероприятия №  9 Ремонт  теплотрассы по ул. Металлургов 7, 11, 13 в г.Сатка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	ремонт теплотрассы  по ул. Металлургов
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	11
	Мероприятия № 10  Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Бакальского городского поселения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обслуживание и ремонт электросетевого комплекса
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	12
	Мероприятия №11  Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Сулеинского городского поселения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обслуживание и ремонт электросетевого комплекса
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	13
	Мероприятия № 12 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Романовского сельского поселения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	обслуживание и ремонт электросетевого комплекса
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	14
	Мероприятия № 13 Установка АИТП в жилых домах старой части г. Сатка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить установку АИТП в старой части города 
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	15
	Мероприятия № 14 Восстановление документации по артезианским скважинам и разработка ЗСО по Айлинскому сельскому поселению
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	восстановление документации
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	16
	Мероприятия № 15 Запуск сетей водоснабжения старой части г. Сатка(подготовительные работы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить подготовительные работы по водоснабжению старой части города Сатка
	работы выполнены 
	е выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимиизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	17
	Мероприятия № 16 Хозяйственно-питьевой водовод В-1, участок №3 (ул.Комсомольская, ул.Карла Маркса)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить хозяйственно питьевой  водовод
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	18
	Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1участок)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить проколы ГНБ по ул. Больничной
	работы не выполнены, не проведена проектная экспертиза
	не выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	19
	Мероприятия № 18 Замена участка сети холодного водоснабжения с. Айлино ул. Гагарина, Лесная
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену участка холодного водоснабжения с Айлино
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	20
	Мероприятия № 19 Приобретение насосов на артезианские скважины Айлинского сельского поселения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	приобрести насосы
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	21
	Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить услуги по разработке ПСД
	потребность ушла
	не выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	22
	Мероприятия № 21 Замена участка подземного газопровода г.Сатка, проспект Мира,4
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену подземного газопровода 
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	23
	Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительно-монтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	корректировка проект но сметной документации
	потребность ушла
	не выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	24
	Мероприятия № 23 Ремонт газопровода высокого давления к котельной п. Рудничный
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить ремонт газопровода 
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	25
	Мероприятия № 24 Капитальный ремонт водовода от ул.Братьев Пупышевых до ул. Олимпийской в п.Межевой
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить капитальный ремонт водовода
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	26
	Мероприятия № 25 Ликвидация аварийной ситуации на водоводе централизованного водоснабжения п. Тельман
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	ликвидация аварийной ситуации
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	27
	Мероприятия №26  Устройство перемычки водовода ХВС по ул. Школьная с. Айлино
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить перемычку водовода
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	28
	Мероприятия № 27 Замена участка сети холодного водоснабжения д.Петромихайловка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену участка сети холодного водоснабжения
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	29
	Мероприятия № 28 Замена  реле защиты котлового оборудования в котельной с. Айлино
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить защиту реле
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	30
	Мероприятия № 29 Замена клапана отсекается газовой магистрали в с. Айлино
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену клапана
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	31
	Мероприятия № 30 Замена предохранительных  клапанов на внутреннем контуре котельной с. Айлино
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену предохранительных клапанов
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	32
	Мероприятия № 31 Замена пластинчатых теплообменников в котельной с. Айлино
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену пластинчатых теплообмеников
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	33
	Мероприятия № 32 Устройство скважин забора технической воды для нужд котельной с.Айлино
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить скважины
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	34
	Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	приобрести топливо
	работы  не выполнены 
	не выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	35
	Мероприятия № 34 Ремонт запорной арматуры диаметром 25-100 мм на сетях теплоснабжения Айлинского с.п.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить ремонт запорной арматуры
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	36
	Мероприятия № 35 Замена водовода диаметром 50 мм подачи подпит очной воды на котельную с.Айлино
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену водовода
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	37
	Мероприятия № 36 Приобретение, установка водозаборных колонок д. Петромихайловка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить приобретение и установить водозаборные колонки
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	38
	Мероприятия №37  Замена участка сети холодного водоснабжения д. Алексеевка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену холодного участка водоснабжения
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	39
	Мероприятия № 38 Замена компенсатора в газонном колуде № 11 г. Сатка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить замену компенсатора
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	40
	Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить установку контрольной трубки на газопроводе
	потребность ушла
	не выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	41
	Мероприятия № 40 Приобретение автоцистерны для подвоза воды
	Управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	закупить автоцистерны для подвоза воды
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	42
	Мероприятия № 41 Строительство объекта «Газоснабжение  старой части г.Сатка   (1 этап) (ул. Школьная - пер. Косой)
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	начать строительство газоснабжения
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	43
	Мероприятия № 4 2 Строительство объекта «Газоснабжение  д.Ваняшкино Саткинского района Челябинской области
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить строительство объекта газоснабжения в с. Ваняшкино
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	44
	Мероприятия № 43  Газоснабжение жилых домов ул. Шарова, Гундарцева, Высоцкого,г. Сатка Челябинской области, в том числе строительство и проектирование
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить газоснабжение жилых домов в Сатке
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	45
	Мероприятия № 4 4 Прохождение госэкспертизы  ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской, в том числе проектирование, строительство
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	получить положительное заключение госэкспертизы
	Заключение не получено
	Не выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	__

	 
	подпрограмма "Подготовка земельных участков  для осовения в целях жилищного строителства"

	1.
	Мероприятие1  Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского муниципального района Челябинской области (п.Ельничный)
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по описанию границ п. Ельничный
	работы  выполнены в полном объеме
	 выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минизации отклонения по контрольному событию, оказывющего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	_

	2.
	Мероприятие 2  Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского городского поселения (п.Сибирка, п. Нижняя Сатка, п. Черная речка)
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по описанию местоположения границ п Сибирка п. Нижняя Сатка п Черная речка
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	_

	3.
	Мероприятие 3 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Саткинского муниципального района Челябинской области (г.Бакал)
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по описанию местоположения границ населенных пунктов г Бакал
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	_

	4.
	Мероприятие 4 Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального района
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по разработке генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального района
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	___

	5.
	Мероприятие 6 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, (в том числе с.Айлино - 450,0 тыс.руб; с.Романовна - 450,0 тыс.рублей
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	 выполнить работы  по по изменению ген план Айлино и Романовки
	работы выполнены в полном  объёме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	_

	6.
	Мероприятие 7  Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по  инженерно-- геодезическим изысканиям Бакальского г п 
	работы выполнены в полном объеме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	 

	7
	Мероприятие 8  Геодезические изыскания п .Межевой с проектами планировки территории линейных объектов (Ваняшкино, для разработки проекта планировки территории)
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по  инженерно- геодезическим изысканиям д. Ваняшкино
	работы выполнены в полном  объёме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	 

	8
	Мероприятие 9 Выполнение инженерно-геодезических изысканий  для градостроительных планов земельных участков Межевого городского поселения
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по  инженерно- геодезическим изысканиям Межевого городского поселения
	работы выполнены в полном  объёме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	 

	9
	Мероприятие 10 Выполнение инженерно-геодезических изысканий  для градостроительных планов земельных участков Бердяушского  городского поселения
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по  инженерно- геодезическим изысканиям Бердяушского городского поселения
	работы выполнены в полном  объёме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	 

	10
	Мероприятие 11  инженерно-геодезические изыскания для градостроительных планов земельных участков Саткинского городского поселения
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выполнить работы по  инженерное геодезическим изысканиям Саткинского городского поселения
	работы выполнены в полном  объёме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	 

	11
	Мероприятие 12  Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории пос. Межевой
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	 Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 п Межевой
	работы выполнены в полном  объёме
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	 
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	 

	 
	подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищнвх условий"

	1.
	Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение(строительство)  помещений
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	выдать сертификаты для улучшения жилищных условии предоставление социальных выплат молодым семьям
	молодые семьи приобрели квартиры
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	_

	 
	подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания"

	1.
	Мероприятие 1 Реализация комплексных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе 
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья
	приобретены квартиры 
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__

	2.
	Мероприятия 2  Снос аварийных жилых домов
	Управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района
	январь
	декабрь
	январь
	декабрь
	необходимо снести аварийные дома участвовавшие в программе переселения 
	дома снесены
	выполнено

	 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	нет

	 
	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы
	 
	__


Подраздел 2.1. 
Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы.

Из 59 мероприятий муниципальной программы не выполнено 6. 

Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия 
Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия .
Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительно-монтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости" не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия .
Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями не выполнена в связи с отсутствием  необходимости  в реализации этого мероприятия.
Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул. Больничная (1участок) не выполнены.,не проведена госэкспертиза проектно-сметной документации.
Мероприятия № 44 Прохождение госэкспертизы  ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского района Челябинской Саткинского района Челябинской области, в том числе проектирование, строительство-на средства населения не выполнена до конца проектно-сметная документация, соответственно документация на экспертизу не предоставлена.
РАЗДЕЛ 3. 
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Первоначальной редакцией муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №918) и бюджетом на 2020 год предусмотрено общее финансирование мероприятий программы в размере 125 172,89 тыс. рублей, в том числе: 

· за счет бюджета Челябинской области – 110 166,1840 тыс.  рублей; 

· за счет бюджета Саткинского муниципального района – 12 213,390 тыс. рублей,
· за счет бюджета поселений-355,0 тыс. рублей,

· за счет федерального бюджета-2 438,31 тыс. рублей..
Вторая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.03.2020 №151/1) была принята в новой редакции на сумму -181 151,1966 тыс. рублей, в том числе:

· за счет бюджета Челябинской области – 119 145,0 тыс. рублей, 


· за счет бюджета Саткинского муниципального района – 58 395 ,8966 тыс. рублей.
· за счет бюджета поселений-1 172,0 тыс. рублей,

· за счет федерального бюджета- 2438,30 тыс. рублей..
Третья редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №249) была принята в новой редакции на сумму в размере 176 429,36752 тыс.  рублей, в том числе:
· за счет бюджета Челябинской области – 104 903,80 тыс. рублей, 


· за счет бюджета Саткинского муниципального района –68 195,267520 тыс. рублей.
· за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,

· за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..
Четвертая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.07.2020 №399/1) была принята в новой редакции на сумму в размере -184 100,540920 тыс. рублей, в том числе:
· за счет бюджета Челябинской области – 119 002,94210 тыс. рублей, 


· за счет бюджета Саткинского муниципального района –61 767 ,290920 тыс. рублей.
· за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,

· за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..
Пятая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 №439/1) была принята в новой редакции на сумму в размере -186 365,950920 тыс. рублей, в том числе:

· за счет бюджета Челябинской области – 119 002,94210 тыс. рублей, 


· за счет бюджета Саткинского муниципального района –64 032,700920 тыс. рублей.
· за счет бюджета поселений-892,0 тыс. рублей,

· за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей..
Шестая редакция муниципальной программы (постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 №906) была принята в новой редакции на сумму в размере -281 547,59332 тыс. рублей, в том числе:

· за счет бюджета Челябинской области – 217 215,40210 тыс. рублей, 


· за счет бюджета Саткинского муниципального района –61 250,54032 тыс. рублей,

· за счет бюджета поселений-643,343 тыс. рублей,

         - за счет федерального бюджета- 2 438,30 тыс. рублей.

Таблица 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы
	№  п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источники ресурсного обеспечения
	Объем Финансирования, тыс. рублей
	Причины отклонения фактического финансирования


	 
	 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе годы"
	 
	план
	факт
	 

	
	
	всего:
	281 547,59
	261 721,04
	 

	
	
	федеральный бюджет
	2 438,31
	2 438,31
	 

	
	
	областной бюджет
	217 215,40
	214 875,97
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	61 255,54
	44 266,03
	 

	
	
	бюджеты поселений
	638,34
	140,74
	 

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	 

	 
	1. подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", в том числе

	
	

	
	

	 
	всего по подпрограмме:
	 
	 
	 
	 

	
	
	всего:
	228 000,01
	215 755,33
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	188 945,41
	188 490,51
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	38 563,25
	27 264,83
	 

	
	
	бюджеты поселений
	491,34
	0,00
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	 
	всего по подпрограмме УЖКХ
	всего:
	213 824,16232
	202 606,36153
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	177 150,91000
	176 696,10549
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	36 673,25232
	25 910,25604
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.
	Мероприятия № 1 Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования Саткинского муниципального района и обслуживание опасных производственных объектов аварийно-спасательными формированиями
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	2 000,00000
	2 000,00000
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	2
	Мероприятия № 2 Капитальный ремонт оборудования Центральной котельной в п.Бердяуш, в том числе ПИР
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	39 855,91000
	39 601,10549
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	398,54410
	395,97106
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	3
	Мероприятия №  3 Капитальный ремонт теплотрасс от Центральной котельной в п.Бердяуш
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	4 000,00000
	4 000,00000
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	40,00000
	39,99596
	по факту выполненных работ

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	4
	Мероприятия №  4 Реконструкция системы теплоснабжения старой части г.Сатка, в том числе: реконструкция сетей теплоснабжения старой части г.Сатка, строительство газовой котельной с подводящими сетями
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	105 200,00000
	105 200,00000
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	235,00000
	234,97627
	по факту выполненных работ

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	5
	Мероприятия № 5 Монтаж и установка новой КТП по ул. 9 Мая в п.Сулея
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	968,42230
	963,58018
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	6
	Мероприятия № 6 Капитальный ремонт  кольцевого водовода частного сектора г.Бакал (по ул. Лермонтова, Пролетарская, Национальная, Революции, Лесная)
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	10 000,00000
	10 000,00000
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	151,16000
	99,98990
	по факту выполненных работ

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	7
	Мероприятия № 7 Капитальный ремонт теплотрассы Ду-325 по ул.Пролетарская, ул Куйбышева в г.Сатка
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	800,00000
	724,65420
	по факту выполненных работ

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	8
	Мероприятия № 8  Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Пролетарская в г.Сатка
	 
	 
	 
	по факту выполненных работ

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	7 296,01200
	6 730,08000
	

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	

	9
	Мероприятия №  9 Ремонт  теплотрассы по ул.Металлургов 7, 11, 13 в г.Сатка
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	260,00000
	260,00000
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	10
	Мероприятия № 10  Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Бакальского городского поселения
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	4 500,00000
	4 500,00000
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	11
	Мероприятия №11  Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Сулеинского городского поселения
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	1 005,00000
	1 005,00000
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	12
	Мероприятия № 12 Обслуживание и ремонт электросетевого комплекса Романовского сельского поселения
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	500,00000
	499,92100
	по факту выполненных работ

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	14
	Мероприятия № 13 Установка АИТП в жилых домах старой части г.Сатка
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	14 095,00000
	14 095,00000
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	15
	Мероприятия № 14 Восстановление документации по артезианским скважинам и разработка ЗСО по Айлинскому сельскому поселению
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	1 400,00000
	247,00000
	по факту выполненных работ

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	16
	Мероприятия № 15 Запуск сетей водоснабжения старой части г.Сатка(подготовительные работы)
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	20,16692
	20,16692
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	 
	Мероприятия № 16 Хозяйственно-питьевой водовод В-1, участок №3 (ул.Комсомольская, ул.Карла Маркса)
	бюджет Саткинского муниципального района
	4 228,17000
	4 184,08500
	по факту выполненных работ

	 
	Мероприятия № 17 Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1участок)
	бюджет Саткинского муниципального района
	3 095,05400
	0,00000
	не проведена  госэкспертиза

	 
	Мероприятия № 18 Замена участка сети холодного водоснабжения с. Айлино ул. Гагарина, Лесная
	бюджет Саткинского муниципального района
	300,00000
	300,00000
	 

	 
	Мероприятия № 19 Приобретение насосов на артезианские скважины Айлинского сельского поселения
	бюджет Саткинского муниципального района
	200,00000
	200,00000
	 

	 
	Мероприятия № 20 Услуги по разработке проектно-сметной документации по реконструкции сетей теплоснабжения старой части г. Сатка и строительство газовой котельной с подводящими сетями
	бюджет Саткинского муниципального района
	5 000,00000
	0,00000
	нет потребности

	 
	Мероприятия № 21 Замена участка подземного газопровода г.Сатка, проспект Мира,4
	бюджет Саткинского муниципального района
	700,15600
	700,15600
	 

	 
	Мероприятия № 22 Корректировка проектно-сметной документации в части изменения категории грунтов "Проколы методом ГНБ по ул.Больничная (1 участок) строительно-монтажные работы, строительный контроль, экспертиза определение достоверной сметной стоимости"
	бюджет Саткинского муниципального района
	300,00000
	0,00000
	нет потребности

	 
	Мероприятия № 23 Ремонт газопровода высокого давления к котельной п. Рудничный
	бюджет Саткинского муниципального района
	103,00700
	103,00680
	 

	 
	Мероприятия № 24 Капитальный ремонт водовода от ул.Братьев Пупышевых до ул. Олимпийской в п.Межевой
	бюджет Саткинского муниципального района
	677,22500
	643,36375
	по факту выполненных работ

	 
	Мероприятия № 25 Ликвидация аварийной ситуации на водоводе централизованного водоснабжения п. Тельман
	бюджет Саткинского муниципального района
	170,46200
	15,07200
	по факту выполненных работ

	 
	Мероприятия №26  Устройство перемычки водовода ХВС по ул. Школьная с. Айлино
	бюджет Саткинского муниципального района
	175,00000
	175,00000
	 

	 
	Мероприятия № 27 Замена участка сети холодного водоснабжения д.Петромихайловка
	бюджет Саткинского муниципального района
	300,00000
	300,00000
	 

	 
	Мероприятия № 28 Замена  реле защиты котлового оборудования в котельной с. Айлино
	бюджет Саткинского муниципального района
	115,00000
	115,00000
	 

	 
	Мероприятия № 29 Замена клапана отсекателя газовой магистрали в с. Айлино
	бюджет Саткинского муниципального района
	73,00000
	73,00000
	 

	 
	Мероприятия № 30 Замена предохратительных  клапанов на внутреннем контуре котельной с. Айлино
	бюджет Саткинского муниципального района
	50,00000
	50,00000
	 

	 
	Мероприятия № 31 Замена пластинчатых теплообменников в котельной с. Айлино
	бюджет Саткинского муниципального района
	195,00000
	195,00000
	 

	 
	Мероприятия № 32 Устройство скважин забора технической воды для нужд котельной с.Айлино
	бюджет Саткинского муниципального района
	220,00000
	220,00000
	 

	 
	Мероприятия № 33 Приобретение запаса резервного топлива
	бюджет Саткинского муниципального района
	275,00000
	0,00000
	нет потребности

	 
	Мероприятия № 34 Ремонт запорной арматуры диаметром 25-100 мм на сетях теплоснабжения Айлинского с.п.
	бюджет Саткинского муниципального района
	21,00000
	21,00000
	 

	 
	Мероприятия № 35 Замена водовода диаметром 50 мм подачи подпиточной воды на котельную с.Айлино
	бюджет Саткинского муниципального района
	300,00000
	300,00000
	 

	 
	Мероприятия № 36 Приобретение, установка водозаборных колонок д. Петромихайловка
	бюджет Саткинского муниципального района
	200,00000
	200,00000
	 

	 
	Мероприятия №37  Замена участка сети холодного водоснабжения д. Алексеевка
	бюджет Саткинского муниципального района
	300,00000
	300,00000
	 

	 
	Мероприятия № 38 Замена компенсатора в газонном колуде № 11 г. Сатка
	бюджет Саткинского муниципального района
	94,23700
	94,23700
	 

	 
	Мероприятия № 39 Установка контрольной трубки и ковера на футляре газопровода г. Сатка
	бюджет Саткинского муниципального района
	6,63600
	0,00000
	нет потребности

	 
	Мероприятия № 40 Приобретение автоцистерны для подвоза воды
	областной бюджет
	4 000,00000
	3 800,00000
	 

	 
	Итого по программе УСиАР:
	всего:
	14 175,84300
	13 148,96900
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	11 794,50000
	11 794,40000
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	1 890,00000
	1 354,56900
	 

	
	
	бюджеты поселений
	491,34300
	0,00000
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1.
	Мероприятия № 41 Строительство объекта «Газоснабжение  старой части г.Сатка   (1 этап) (ул. Школьная - пер. Косой)
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	1 314,10000
	1 314,00000
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	50,00000
	11,80000
	

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	2.
	Мероприятия № 4 2 Строительство объекта «Газоснабжение  д.Ваняшкино Саткинского района Челябинской области
	областной бюджет
	10 480,40000
	10 480,40000
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	348,65700
	342,76900
	

	3.
	Мероприятия № 43  Газоснабжение жилых домов ул. Шарова, Гундарцева, Высоцкого,г. Сатка Челябинской области, в том числе строительство и проектирование
	бюджет Саткинского муниципального района
	1 000,00000
	1 000,00000
	 

	4.
	Мероприятия № 4 4 Прохождение госэкспертизы  ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского районаЧелябинской Саткинского районаЧелябинской области, в том числе проектирование, строительство
	бюджет Саткинского муниципального района
	491,34300
	0,00000
	жители не предоставили проектно-сметную документацию для заключения госэкспертизы

	5.
	Мероприятия № 4 5 Прохождение госэкспертизы  ПСД на газоснабжение жилых домов ул. Горького, Ново-Айская, Субботина, р.п. Межевой Саткинского районаЧелябинской области, в том числе проектирование, строительство
	бюджет Межевого городского поселения
	491,34300
	0,00000
	 

	2.
	подпрограмма "Подготовка земельных участков  для осовения в целях жилищного строителства"

	 
	всего по подпрограмме
	 
	 
	 
	 

	
	
	всего:
	4 858,22
	3 832,26
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	 

	
	
	областной бюджет
	1 167,85
	825,47
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	3 560,37
	2 883,05
	 

	
	
	бюджеты поселений
	130,00
	123,74
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	1
	Мероприятие1  Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского муниципального района Челябинской области (п.Ельничный)
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	55,10
	54,00
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	5,00
	5,00
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	2
	Мероприятие 2  Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Саткинского городского поселения (п.Сибирка, п. Нижняя Сатка, п. Черная речка)
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	184,90
	184,84
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	15,00
	13,16
	 

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	3
	Мероприятие 3 Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Саткинского муниципального района Челябинской области (г.Бакал)
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	 
	 
	 

	
	
	бюджеты поселений
	50,00
	50,00
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	4
	Мероприятие 4 Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории площадью 5,4 гектара Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального района
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	927,85
	586,63
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	1 095,37
	1 095,37
	

	
	
	бюджеты поселений
	5,00
	5,00
	

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	5
	Мероприятие 5 Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, (в том числе с.Айлино - 450,0 тыс.руб; с.Романовна - 450,0 тыс.рублей
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	900,00
	720,00
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	6
	Мероприятие 6  Выполнение инженерно-геодезических изысканий для градаостроительных планов земельных участков Бакальского городского поселения
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	90,00
	90,00
	 

	
	
	бюджеты поселений
	10,00
	10,00
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	7
	Мероприятие 7  Геодезические изыскания п.Межевой с проектами планировки территории линейных объектов (Ваняшкино, для разработки проекта планировки территории)
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	790,00
	295,26
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджеты поселений
	10,00
	3,74
	

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	8
	Мероприятие 8 Выполнение инженерно-геодезических изысканий  для градостроительных планов земельных участков Межевого городского поселения
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	45,00
	45,00
	 

	
	
	бюджеты поселений
	5,00
	5,00
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	9
	Мероприятие 9  Выполнение инженерно-геодезических изысканий  для градостроительных планов земельных участков Бердяушского  городского поселения
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	бюджетБердяушского городского поселения
	50,00
	50,00
	 

	10
	Мероприятие 10  нженерно-геодезические изыскания для градостроительных планов земельных участков Саткинского городского поселения
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	200,00
	200,00
	 

	11
	Мероприятие 11  Выполнение цифровых ортофотопланов в М1:500 с дальнейшей привязкой в инструментальную ГЕО информационную систему "ИнГео" на территории пос. Межевой
	всего:
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	420,00
	419,26
	экономия по результатам аукциона

	3.
	подпрограмма" Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищнвх условий"

	1
	Мероприятие 1 Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан
	всего:
	11 381,46300
	11 381,46300
	 

	
	
	федеральный бюджет
	2 438,30790
	2 438,30790
	 

	
	
	областной бюджет
	4 584,54210
	4 584,54210
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	4 341,61300
	4 341,61300
	 

	
	
	бюджеты поселений
	17,00000
	17,00000
	 

	
	
	внебюджетные источники
	0,00000
	0,00000
	 

	4.
	подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из авапийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания"

	 
	всего по подпрограмме:
	всего:
	37 307,9050
	30 751,9900
	 

	
	
	областной бюджет
	22 517,6000
	20 975,4500
	 

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	14 790,3050
	9 776,5400
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	 Мероприятие 1 Реализация комплесных мер, направляемых на сокращение объема "ветхого жилья"(жилые дома с процентом износа строительных конструкций свыше 70%) в Саткинском районе 
	итого:
	22 817,6000
	21 231,5600
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	22 517,6000
	20 975,4500
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджет Саткинского муниципального района
	300,0000
	256,1100
	экономия по результатам аукциона

	
	
	бюджеты поселений
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 

	2
	Мероприятия 2  Снос аварийных жилых домов, в том числе
	 
	14490,31
	9520,43
	 

	
	снос аварийного жилого дома и очистка участка от строительного мусора по адресу г. Сатка, ул. Кирова,д. 7
	бюджет Саткинского муниципального района
	2268,27
	1316,552
	денежные средства осовены согласно проведенного аукциона

	
	снос аварийных жилых домов г. Бакал
	бюджет Саткинского муниципального района
	8520,00
	6441,351
	не предоставлены документв по снятию с учета аварийных домов согласно договора 

	
	снос аварийныз жилых домов п. Бердяуш
	бюджет Саткинского муниципального района
	2782,64
	912,527
	не предоставлены документв по снятию с учета аварийных домов согласно договора 

	
	п. Межевой,  расчет потребности газа при выносе газа при строительстве дома для переселения из аварийного жилья
	бюджет Саткинского муниципального района
	69,00
	0
	документы не представлены, договор не выполнен

	
	снос домов Романовского с.п.
	бюджет Саткинского муниципального района
	400,00
	400
	 

	
	консервация аварийного дома ул. Кирова7 г. Сатка
	бюджет Саткинского муниципального района
	260,40
	260
	 

	
	охрана аварийного дома ул. Кирова 7 г. Сатка
	бюджет Саткинского муниципального района
	190,00
	190
	 


РАЗДЕЛ 4.

Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы

          1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе»  разработана в соответствии с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 857 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».
2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с Постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 28.01.2020 №40 «Об утверждении Программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Саткинского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2024 года».

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе» приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с внесенными в него изменениями и дополнениями. 
3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации  в Саткинском муниципальном районе»  (с изменениями и дополнениями) и годовой отчет по выполнению муниципальной программы размещены на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в сети Интернет.

РАЗДЕЛ 5.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Таблица 5. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год
	№ п/п
	Основание для внесения изменений в муниципальную программу
	Перечень внесенных в муниципальную программу изменений 
	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)

	1.
	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2019 года № 918 " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском районе муниципальном районе
	1.Утверждение  объема финансирования
	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

	
	
	2.Утверждение  индикативных показателей
	

	
	
	3.Разработка  мероприятий
	

	
	
	4. Распределение денежных средств, выделенных на  реализацию  мероприятий
	

	2.
	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.03.2020 год № 151/1  " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе"  в новой редакции
	1.Увеличение объема финансирования
	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 03.02.2020 №560/71 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

	
	
	2.Изменение индикативных показателей
	

	
	
	3.Включение дополнительных мероприятий
	

	
	
	4. Распределение денежных средств, выделенных на  реализацию отдельных мероприятий
	

	3.
	Постановление Администрации Саткинского муниципального района  от 29.04.2020 года № 249   " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции
	1.Увеличение объема финансирования
	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

	
	
	2.Изменение индикативных показателей
	

	
	
	3.Включение дополнительных мероприятий
	

	
	
	4. Распределение денежных средств, выделенных на  реализацию отдельных мероприятий
	

	4.
	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.07.2020 год № 399/1   " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции
	1.Увеличение объема финансирования
	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29.04.2020 №586/77 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

	
	
	2.Изменение индикативных показателей
	

	
	
	3.Включение дополнительных мероприятий
	

	
	
	4. Распределение денежных средств, выделенных на  реализацию отдельных мероприятий
	

	5.
	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 06.08.2020 года№ 439  " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальнос районе" в новой редакции
	1.Увеличение объема финансирования
	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 02.07.2020 №613/81 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

	
	
	2.Изменение индикативных показателей
	

	
	
	3.Включение дополнительных мероприятий
	

	
	
	4. Распределение денежных средств, выделенных на  реализацию отдельных мероприятий
	

	6.
	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 год №906   " Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе" в новой редакции
	1.Увеличение объема финансирования
	Решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2020 №36/8  «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

	
	
	2.Изменение индикативных показателей
	

	
	
	3.Включение дополнительных мероприятий
	

	
	
	4. Распределение денежных средств, выделенных на  реализацию отдельных мероприятий
	




РАЗДЕЛ 6.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
     Первый этап расчет степени достижения целей и решения задач программы, степени реализации мероприятий программ, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программ запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм. 

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

· Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-2 ед.,

· М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 2 ед.

             РАСЧЕТ:    СРm п/п=2/2=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

· Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-11 381,463 тыс. рублей,

· Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-11 381,463 тыс. рублей.

                   РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 11 381,463/11 381,463=1

3). Степень достижения целей и решения задач программы 

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где 

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

  Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

· ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

· ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

                        РАСЧЕТ СДп/ппз: 

	                                               Индикативные показатели:
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп)
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф)
	РАСЧЕТ:

СДп/ппз= ЗПп/пф /  ЗПп/пп

	3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	23
	23
	1

	4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы
	65,70
	65,70
	1

	Среднее СДп/ппз
	
	
	2


 4) Степень достижения целей и решения задач программы:

· СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2

· N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

                             РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1
5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                        ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

· CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1

· Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-1

· CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

 РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п   

                         ЭРп/п=0,7*1+0,15*1+0,15*1=0,7+0,15+0,15=1

Значение показателя ЭРп/п=1 свидетельствует об высокой эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

· Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-11 ед.,

· М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 11 ед.

             РАСЧЕТ:    СРm п/п=11/11=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

· Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-       3 832,26 тыс. рублей,

· Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-4 858,22 тыс. рублей.

                   РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 3 832,26/4 858,22=0,789

3). Степень достижения целей и решения задач программы 

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где 

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

  Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

· ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

· ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

                        РАСЧЕТ СДп/ппз: 

	                                               Индикативные показатели:
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп)
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф)
	РАСЧЕТ:

СДп/ппз= ЗПп/пф /  ЗПп/пп

	1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса
	7685
	12121,10
	1

	2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	0,5
	0,32
	0,64

	Среднее СДп/ппз
	
	
	0,82


 4) Степень достижения целей и решения задач программы:

· СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,82

· N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

                             РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=0,82/2=0,410
5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

· CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,410

· Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,789

· CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

 РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п   

                         ЭРп/п=0,7*0,410+0,15*0,789+0,15*1=0,287+0,118+0,15=0,555

Значение показателя ЭРп/п=0,555 свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

· Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-2 ед.,

· М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 2 ед.

             РАСЧЕТ:    СРm п/п=2/2=1

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

· Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-       30 751,99 тыс. рублей,

· Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-37 307,90 тыс. рублей.

                   РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 30 751,99/37 307,90=0,824

3). Степень достижения целей и решения задач программы 

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где 

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

  Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

· ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

· ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

                        РАСЧЕТ СДп/ппз: 

	                                               Индикативные показатели:
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп)
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф)
	РАСЧЕТ:

СДп/ппз= ЗПп/пф /  ЗПп/пп

	5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
	32
	27
	0,84

	6. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района
	13
	13
	1

	7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	9400,0
	2646,80
	0,28

	Среднее СДп/ппз
	
	
	0,707


 4) Степень достижения целей и решения задач программы:

· СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -0,707

· N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-3

                             РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=0,707/3=0,236
5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

· CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-0,236

· Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,824

· CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -1

 РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п   

                         ЭРп/п=0,7*0,236+0,15*0,824+0,15*1=0,165+0,124+0,15=0,439

Значение показателя ЭРп/п=0,439 свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы.

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

1.) Степень реализации мероприятий

СРm п/п= Мв/ М  , где

Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации в отчетном году.

М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

· Мв-количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий запланированных к реализации подпрограммы  в 2020 году составила-39 ед.,

· М-общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году составила- 45 ед.

             РАСЧЕТ:    СРm п/п=39/45=0,867

2). Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Ссуз п/п= Зф/Зп , где

Зф- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году,

Зп- плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

· Зф- фактические расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году составили-       215 755,33 тыс. рублей,

· Зп- плановые расходы на реализацию программы в 2020 году составили-228 000,01 тыс. рублей.

                   РАСЧЕТ:    Ссуз п/п= 215 755,33/ 228 000,01=0,946

3). Степень достижения целей и решения задач программы 

СРп/п=∑СДп/ппз/N, где 

СРп/п- степень достижения целей и решения задач программы;

СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы;

N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы

  Для определения степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи  программы (СДп/ппз)по следующей формуле:

СДп/ппз=ЗПп/пф /  ЗПп/пп, где

ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

· ЗПп/пф-значение показателя характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на 2020 год .

· ЗПп/пп-плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы утверждено.

                        РАСЧЕТ СДп/ппз: 

	                                               Индикативные показатели:
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пп)
	Показатели факт за 2020 год (ЗПп/пф)
	РАСЧЕТ:

СДп/ппз= ЗПп/пф /  ЗПп/пп

	8. Строительство, модернизация  и капитальный ремонт инженерных сетей,
	11,94
	15,64
	1

	9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	1
	1
	1

	Среднее СДп/ппз
	
	
	2


 4) Степень достижения целей и решения задач программы:

· СДп/ппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующие цели и задачи программы составило -2

· N- число показателей, характеризующих цели и задачи программы утверждено-2

                             РАСЧЕТ:  СРп/п=∑СДп/ппз/N=2/2=1

5.)  Эффективность реализации  программы

ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п,

где:

ЭРп/п- эффективность реализации  программы

k4- весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач программы                ( k4=0.7);

CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы;

k5- весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных  затрат на реализацию  запланированному уровню  затрат ) k=0.15);

Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат;

k6- весовой коэффициент степени реализации мероприятий программы (k6=0,15);

CPм п/п- степень реализации мероприятий программы.

· CP п/п- степень достижения цели и решения задач программы составила-1

· Ccуз п/п- степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию программы запланированному уровню затрат составила-0,946

· CPм п/п- степень реализации мероприятий программы составила -0,867

 РАСЧЕТ:       ЭРп/п= k4*CP п/п +k5*Ccуз п/п + k6 *CPм п/п   

                         ЭРп/п=0,7*1+0,15*0,946+0,15*0,867=0,7+0,142+0,130=0,972

Значение показателя ЭРп/п=0,972 свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

   Второй этап:  Расчет степени достижения цели и решения задач  муниципальной программы и эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. 

    1.  Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СР мп=∑ т/1  СДмппз /Т,

Где:

СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы

СДмппз- степень достижения планового значения показателя (индикатора) характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

      Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы    СД мппз.

      СД мппз=Змпф/Змпп ,

где,

 Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая на конец отчетного периода;

Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи  муниципальной программы

· Змпф- значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутая в 2020 году ,

· Змпп- плановое значение показателя (индикатора), характеризующая цель и задачи  муниципальной программы завланироано в 2020 году

	                                               Индикативные показатели:
	Показатели факт за 2020 год Змпп
	Показатели факт за 2020 год   Змпф- 
	РАСЧЕТ:

СД мппз=Змпф/Змпп 

	8. Строительство, модернизация  и капитальный ремонт инженерных сетей,
	11,94
	15,64
	1

	9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	1
	1
	1

	5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
	32
	27
	0,84

	6. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района
	13
	13
	1

	7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	9400,0
	2646,80
	0,28

	1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса
	7685
	12121,10
	1

	2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	0,5
	0,32
	0,64

	3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	23
	23
	1

	4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы
	65,70
	65,70
	1

	
	
	
	


                   СР мп=∑ т/1  СДмппз /Т,  

· Т-число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы составила -9

                                    РАСЧЕТ:  СРмп= 1+1+0,84+1+0,28+1+0,64+1+1/9=0,862

 СР мп- степень достижения цели и решения задач муниципальной программы равна -0,862

2. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю: 

СД кр= КР ф/ КР  п, 

Где,

СД кр- степень достижения планового показателя;

КР ф-  значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода,

К рп- плановое значение показателя. Значение принимается равным 1

· КР ф-  значение показателя, фактически достигнутое на конец 2020 года принимается -1,

· КР п- плановое значение показателя принимается равным -1

	                                               Индикативные показатели:
	Показатели факт за 2020 год   

 Кр п
	Показатели факт за 2020 год   КР ф  
	РАСЧЕТ:

 СД кр= КР ф/ КРп, 

 

	8. Строительство, модернизация  и капитальный ремонт инженерных сетей,
	1
	1
	1

	9. Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	1
	1
	1

	5. Количество переселенных граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
	1
	1
	1

	6. Количество расселенных аварийных жилых домовСаткинского муниципального района
	1
	1
	1

	7. Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
	1
	0
	0

	1. Обеспечение объема ввода в эксплуатацию жилья, в том числе по стандартам эконом-класса
	1
	1
	1

	2. Площадь земельных участков, представленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства
	1
	0
	0

	3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	1
	1
	1

	4. Доля семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, от общего числа семей, признанных участниками подпрограммы
	1
	1
	1


    3. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле :

                    ЭДО=∑СД кр /R ,

Где:

ЭДО-эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы,

СДкр- степень достижения планового значения показателя,

R- количество показателей  

· СДкр- степень достижения планового значения показателя 
· R- количество показателей.

   РАСЧЕТ:  ЭДО =1+1+1+1+1+1+1+1/9=0,778

     4. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

                        ЭР мп= k7 х СРмп + k8 х∑ЭРп/п х ki + k9 х ЭДО,

Где:

         ЭР мп-эффективность реализации муниципальной программы,

         K7-весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (k7=0,45)

         СРмп -степень достижения цели и решения задач муниципальной программы-0,862.

         K8- весовой коэффициент степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланируемому уровню затрат (k8=0,45),

          К9- весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (к9=0,1)

          ЭР п/п- эффективность реализации подпрограммы-

          ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.-0,778

  Ki-коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы, который определяется по формуле:

   Kj=Фj/Ф, 

Где:

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограмм в отчетном году,

Ф- объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

ЭРп/п х ki=1х (11 381,463/261 721,04)=0,043
Подпрограмма: «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства» 

ЭРп/п х ki=0,555х(3832,26/261721,04)=0,008
Подпрограмма: «Мероприятия по переселению граждан их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 

ЭРп/п х ki=0,439х(30751,99/261721,04)=0,052

Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

ЭРп/п х ki=0,972х(215 755,33/261 721,04)=0,801

ЭР мп= k7 х СРмп + k8 х∑ЭРп/п х ki + k9 х ЭДО,

ЭР мп=0,862  х 0,45 +0,45х(0,043+0,008+0,052+0,801) + 0,1 х 0,778=0,387+0,407+0,0778=0,872

Показатель ЭРмп=0,872 – свидетельствует о средней эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: расчет эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Саткинском муниципальном районе»» показывает, что муниципальная программа реализована в 2020 году с удовлетворительной эффективностью.

Начальник Управления 
строительства и архитектуры
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