


Заместитель начальника УЖКХ
Администрации
Саткинского муниципального района
 В.С. Смирнова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЧИСТАЯ ВОДА» САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ответственный исполнитель программы:
УЖКХ Администрации Саткинского
муниципального района

Отчетный год: 2020 год

Дата составления отчета: 25.02.2021 года

Исполнитель: Кошта Т.В.,
тел. 8(35161)96606, ukh-satka@mail.ru

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые в 2020 году

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указаны в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) ¹
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением	процент	75,6	75,6	75,6	
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям	процент	31,8	31,8	21,5	

Раздел 2. Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых
предусмотрена в 2020 году.

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализованных в 2020 году, указан в таблице 2.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г.Бакал, в том числе ПИР	УЖКХ администрации СМР	Август 2020	Декабрь 2020			Разработка проектно-сметной документации		Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Средства из областного бюджета на реализацию данного мероприятия возвращены Администрацией Саткинского муниципального района в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств, средства из бюджета СМР, предусмотренные на софинансирование не востребованы. Реализацию мероприятия осуществляло Бакальское городское поселение, договор с подрядной организацией расторгнут по соглашению сторон в связи с необходимостью проведения предпроектных работ.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения								
2	Модернизация водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	УЖКХ администрации СМР	Август 2020	Декабрь 2020			Разработка проектно-сметной документации		Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Правительством РФ введен порядок согласований заданий на проектирование объектов, строительство (реконструкция которых осуществляется за счет бюджетных средств (федеральных, региональных) в рамках национальных проектов. Задание на проектирование должно быть согласовано с госэкспертизой. Длительное согласование заняло значительное время, что не позволило провести конкурсные процедуры. Средства из областного бюджета на реализацию данного мероприятия возвращены Администрацией Саткинского муниципального района, средства из бюджета СМР, предусмотренные на софинансирование не востребованы.							

	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	К разработке задания на проектирование привлечены специалисты проектной организации.						
3	Модернизация очистных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	УЖКХ администратии СМР	Август 2020	Декабрь 2020			Разработка проектно-сметной документации	Не выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	<p>Правительством РФ введен порядок согласований заданий на проектирование объектов, строительство (реконструкция которых осуществляется за счет бюджетных средств (федеральных, региональных) в рамках национальных проектов. Задание на проектирование должно быть согласовано с госэкспертизой.</p> <p>Длительное согласование заняло значительное время, что не позволило провести конкурсные процедуры.</p> <p>Средства из областного бюджета на реализацию данного мероприятия возвращены Администрацией Саткинского муниципального района, средства из бюджета СМР, предусмотренные на софинансирование не востребованы.</p>						
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения	К разработке задания на проектирование привлечены специалисты проектной организации.						
<p>Итого по муниципальной программе:</p> <p>количество мероприятий - 3, из них:</p> <p>выполненных – 0;</p> <p>не выполненных – 3;</p> <p>выполненных частично – 0.</p>								

Раздел 3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Данные об использовании бюджетных ассигнований указаны в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс.руб.		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Чистая вода» Саткинского муниципального района	всего:	109,00	0,00	
		областной бюджет	00,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	109,00	0,00	
1	Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г.Бакал, в том числе ПИР	всего:	66,73469	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	66,73469	0,00	

2	Модернизация водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	всего:	20,02041	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	20,02041	0,00	
3	Модернизация очистных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	всего:	22,24490	0,00	
		областной бюджет	0,00	0,00	
		бюджет Саткинского муниципального района	22,24490	0,00	

Раздел 4. Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 14.04.2020 года № 228 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района в новой редакции».

Постановление размещено на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района во вкладке: <http://satadmin.ru/municipalnye-programmy-i-otchetu> (Главная, «Администрация района», «Органы управления», «Управление ЖКХ», Муниципальные программы и отчеты).

Раздел 5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях указана в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (наименование, дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.05.2020 № 290/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.04.2020 № 228»	Внесены изменения в части увеличения бюджетных ассигнований	Решение Собрании депутатов СМР от 29.04.2020 № 586/77. Предусмотрены средства на софинансирование из бюджета Саткинского муниципального района
2	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.07.2020 № 375/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.04.2020 № 228»	Внесены изменения в связи с перераспределением бюджетных ассигнований за счет субсидии из областного бюджета	Решение Собрании депутатов СМР от 02.07.2020 № 613/81.

3	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 21.12.2020 № 823/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Саткинского муниципального района от 14.04.2020 № 228»	Внесены изменения в связи с проектом решения Собрания депутатов СМР «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Принятие бюджета Саткинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы
4	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района в новой редакции	Внесены изменения в части снятия бюджетных ассигнований из областного бюджета. Корректировка программы в соответствии с принятой Стратегией социально-экономического развития СМР на период до 2035 года	Решение Собрания депутатов СМР от 30.12.2020 № 53/9

Раздел 6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

1) Степень реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых результатов муниципальной программы рассчитаем для всех мероприятий программы по формуле:

$$СР_{м} = М_{в} / М = 0 / 3 = 0,00,$$

где:

М_в - количество мероприятий, выполненное в полном объеме;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2) Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы рассчитываем по формуле:

$$С_{сuz} = З_{ф} / З_{п} = 0 / 109,00 = 0,00,$$

где:

З_ф - фактические расходы на реализацию программы в 2020 году;

З_п - плановые расходы на реализацию программы в 2020 году.

3) Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы:

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определим степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения индикаторов муниципальной программы:

Степень достижения планового значения показателя №1 (индикатора) рассчитываем по формуле для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмппз=ЗПмпф/ЗПмпп = 75,6/75,6=1,$$

где:

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2020 году;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения планового значения показателя №2 (индикатора) определяем по формуле для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является уменьшение значений:

$$СДмппз=ЗПмпп/ЗПмпф=31,8/21,5=0,1,479, \text{ принимаем } СДмппз=1$$

где:

ЗПмпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутого в 2020 году;

ЗПмпп – плановое значение показателя (индикатора).

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитаем по формуле:

$$СРмпп=\sum СДмппз/Т=(1+1)/2=1,$$

где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

4) Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы:

- муниципальная программа приведена в соответствие с Решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, показатель – 1;
- план реализации муниципальной программы не утвержден, т.к. реализации мероприятий в 2020 году не планируется;
- программа размещена на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района в разделе «Органы управления», показатель -1.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитаем по формуле

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СДкр} / \text{R} = 1 + 1 + 0 / 3 = 0,666$$

где:

ЭДО- эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей.