



АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от « 04 » марта 2022 г. № 2/1

об утверждении плана реализации
муниципальной программы «Чистая вода»
Саткинского муниципального района на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года № 857 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции», постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 года № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района (в редакции постановления от 21.02.2022 года № 114),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района, утвержденной постановлением от 30.12.2020 года № 908 (в редакции постановления от 21.02.2022 года № 114) на 2022 год.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник УЖКХ

Д.В. Карандашов

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника УЖКХ администрации

Саткинского муниципального района

№ 2/1 от 01.09.2022

План реализации муниципальной программы
"Чистая вода" Саткинского муниципального района

на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей
1	Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Межевого городского поселения	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	февраль 2022	декабрь 2022	14 262,20000
	Контрольное событие					
1.1.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.04.2022	x
1.2.	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.05.2022	x
1.3.	Разработка проектно-сметной документации, в том числе проведение изыскательских работ	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.09.2022	x
1.2.	Получение заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.12.2022	x

2.2.	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации			x	x	до 01.05.2022	x
2.3.	Разработка проектно-сметной документации, в том числе проведение изыскательских работ			x	x	до 01.09.2022	x
2.4.	Получение заключения ОГЭУ "Госэкспертиза Челябинской области"			x	x	до 01.12.2022	x
3	Капитальный ремонт лаборатории в том числе с заменой оборудования для хим и бак лаборатории	Администрация Бакальского городского поселения	Закупка и установка оборудования для лаборатории на ОФС г.Бакал		апрель 2022	сентябрь 2022	2 600,00000
	Контрольное событие						
3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта			x	x	до 01.05.2022	x
3.2.	Закупка и установка оборудования			x	x	до 01.09.2022	x
4	Капитальный ремонт разводящего коллектора насосной станции 2-го подъема г.Бакал	Администрация Бакальского городского поселения	Проведение капитального ремонта разводящего коллектора насосной станции 2-го подъема г.Бакал		апрель 2022	июнь 2022	273,10000
	Контрольное событие						
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта			x	x	до 01.05.2022	x
4.2.	Выполнение работ. Ввод объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.			x	x	до 15.06.2022	x
5	Разработка проектов ЗСО водоисточников и проведение экспертизы (Айлинское сельское поселение)	Администрация Айлинского сельского поселения	Разработка проектов ЗСО и проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы скважин (9 ед)		апрель 2022	декабрь 2022	1 153,00000
	Контрольное событие						
5.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта			x	x	до 01.05.2022	x
5.2.	Разработка проектов ЗСО водоисточников			x	x	до 15.09.2022	x
5.3.	Получение санитарно-эпидемиологического заключения территориального управления Роспотребнадзора на использование водозаборных скважин в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения			x	x	до 15.12.2022	x
	ИТОГО						24 488,30000