



АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЕ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ  
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от « 24 » 05 2023 г. № 4/2

о внесении изменений в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года № 857 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции», постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 года № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района (в редакции постановления от 24.05.2023 года № 312),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2023 год», утвержденный приказом УЖКХ администрации Саткинского муниципального района от 16.01.2023 № 1/1, изложив его в новой, прилагаемой редакции.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Саткинского муниципального района.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник УЖКХ

  
Д.В. Карандашов

План реализации муниципальной программы  
"Чистая вода" Саткинского муниципального района

на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей
1	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий "Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР"	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Межевого городского поселения	проведение государственной экспертизы ПИР	январь 2023	июнь 2023	1 420,70000
	Контрольное событие					
1.1.	Заключение договора с ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" на проведение экспертизы	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.04.2023	x
1.2.	Получение положительного заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.07.2023	x
2	Разработка проекта "Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР"	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Межевого городского поселения	Включение мероприятия в заявку Саткинского муниципального района на финансирование из областного бюджета в рамках региональной программы "Чистая вода" на 2024 год	январь 2023	июль 2023	3 914,34450
	Контрольное событие					
2.1.	Заключение договора с ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области" на проведение экспертизы	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.04.2023	x
2.2.	Получение положительного заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.07.2023	x
2.3.	Включение мероприятия в заявку Саткинского муниципального района на финансирование из областного бюджета в рамках региональной программы "Чистая вода" на 2024 год	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.07.2023	x
3	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п. Суля"	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Суленского городского поселения	Разработка документации положительного госэкспертизы	январь 2023	декабрь 2023	4 321,00000

3.1.	Заключение договора с ОГАОУ "Госэкспертиза Челябинской области" на проведение экспертизы	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района	x	x	до 01.04.2023	x
3.2.	Получение положительного заключения ОГАОУ "Госэкспертиза Челябинской области"	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района	x	x	до 01.07.2023	x
4	Разработка проекта организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (6 скважин)(Сулейнское городское поселение)	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Сулейнского городского поселения	Разработка проекта ЗСО на 6 скважин	январь 2023	декабрь 2023	960,00000
4.1.	Заключение договора со специализированной организацией	Администрация Сулейнского городского поселения	x	x	до 01.04.2023	x
4.2.	Получение заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы (6 скважин)	Администрация Сулейнского городского поселения	x	x	до 01.11.2023	x
5	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения п. Тельман, п.Единовер	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Романовского сельского поселения	Получение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ЗСО (2 скважины)	июнь 2023	декабрь 2023	24,00000
5.1.	Заключение договора со специализированной организацией	Администрация Романовского сельского поселения	x	x	до 01.06.2023	x
5.2.	Получение заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы (6 скважин)	Администрация Романовского сельского поселения	x	x	до 01.11.2023	x
6	Проведение санитарно-эпидемиологического анализа источников водоснабжения п. Тельман, п. Единовер, с. Романовка	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Романовского сельского поселения	Получение результатов санитарно-эпидемиологического анализа	июнь 2023	декабрь 2023	16,00000
6.1.	Заключение договора на проведение анализа	Администрация Романовского сельского поселения	x	x	до 01.06.2023	x
6.2.	Пролучение результатов санитарно-эпидемиологического анализа	Администрация Романовского сельского поселения	x	x	до 01.07.2023	x
7	Ремонт источников водоснабжения п.Пороги, ул. Порожская, 24	УЖСХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Романовского сельского поселения	июнь 2023	июль 2023	июль 2023	97,88800
				<b>ИТОГО</b>		<b>10 753,93250</b>