



АДМИНИСТРАЦИЯ САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от « 05 » мая 2022 г. № 5/1

о внесении изменений в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года № 857 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Саткинского муниципального района и муниципальных программ Саткинского городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции», постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 30.12.2020 года № 908 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района (в редакции постановления от 04.04.2022 года № 198/1),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в «План реализации муниципальной программы «Чистая вода» Саткинского муниципального района на 2022 год, утвержденный приказом начальника УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района от 01.03.2022 года № 2/1, изложив его в новой, прилагаемой редакции.
2. Начальнику отдела по реализации муниципальных программ разместить настоящий приказ на официальном сайте Саткинского муниципального района.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник УЖКХ

Д.В. Карандашов

УТВЕРЖДЕН

приказом начальника УЖКХ администрации
Саткинского муниципального района
№ 5/1 от 05.05.2022 г.

План реализации муниципальной программы
"Чистая вода" Саткинского муниципального района

на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, тыс. рублей
1	Модернизация (реконструкция) водозаборных сооружений г.п. Межевой, в том числе ПИР	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация Межевого городского поселения	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	февраль 2022	декабрь 2022	14 262,20000
	Контрольное событие					
1.1.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации	Администрация Межевого городского поселения	x	x	до 01.04.2022	x
1.2.	Заключение договора на разработку проектно-сметной документации		x	x	до 01.05.2022	x
1.3.	Разработка проектно-сметной документации, в том числе проведение изыскательских работ		x	x	до 01.09.2022	x
1.2.	Получение заключения ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"		x	x	до 01.12.2022	x
2	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция станции биологической очистки п.Сулей"	УЖКХ Администрации Саткинского муниципального района, Администрация	Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы	март 2022	декабрь 2022	6 200,00000
	Контрольное событие					
2.1.	Проведение конкурсных процедур на разработку проектно-сметной документации		x	x	до 01.04.2022	x

