

**Отчет об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования
на территории Саткинского муниципального района в 2022 году**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования – «Ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 13».

2. Сроки реализации проекта: с 22 апреля 2022 года по 01 июля 2022 года.

3. Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта инициативного бюджетирования	Предусмотрено средств на финансирование проекта (руб.)	Фактическое поступление средств на реализацию проекта (руб.)	Использовано средств на реализацию проекта (руб.)	Остаток неиспользованных средств (руб.)
«Ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 13».	5 055 010,80	5 055 010,80	5 029 735,00	25 275,80
ИТОГО:	5055010,80	5 055 010,80	5 029 735,00	25 275,80
в том числе:				
за счет средств бюджета Челябинской области	4 999 995,00	4 999 995,00	4 974 994,29	25 000,71
за счет средств бюджета Саткинского муниципального района	5 005,00	5 005,00	4 979,97	25,03
за счет инициативных платежей граждан	50 010,80	50 010,80	49 760,74	250,06

4. Инициативные платежи граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 13» использованы в неполном объеме (экономия составила 250,06 руб.)


5. Трудовое участие граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 13» не предусматривалось.

6. Члены инициативной группы граждан, принявшие участие в контроле за реализацией проекта инициативного бюджетирования – «Ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 13»: Тарасов Николай Иванович, Егерь Екатерина Александровна, Фархетдинова Галина Владимировна, Безкараваева Елена Евгеньевна, Данилова Светлана Александровна, Журкевич Александр Андреевич, Крапивина Дина Рафиковна, Шиганова Ольга Васильевна, Кнышова Наталья Александровна, Мухамедьянов Рустам Гадельшанович

7. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализованном проекте инициативного бюджетирования – «Ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 13» – в электронном виде прилагаются.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков



Заместитель Главы
Саткинского муниципального района
по социальным вопросам

М.Н. Савостова



Начальник МКУ «Управление образования»

Е.Ю. Баранова



Директор МАОУ «СОШ № 13»

Л.В.Куликова



Представитель инициативной группы

Е.Е.Безкараваева

