

**Отчет об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования на территории
Саткинского муниципального района в 2023 году**

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования – «Благоустройство стадиона МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева»
2. Сроки реализации проекта с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.
3. Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования

Наименование проекта инициативного бюджетирования	Предусмотрено средств на финансирование проекта (руб.)	Фактическое поступление средств на реализацию проекта (руб.)	Использовано средств на реализацию проекта (руб.)	Остаток неиспользованных средств (руб.)
«Благоустройство стадиона МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева»	4 769 364,37	4 197 040,45	4 197 040,45	572 323,92
ИТОГО:	4 769 364,37	4 197 040,45	4 197 040,45	572 323,92
в том числе:				
за счет средств бюджета Челябинской области	4 759 600,00	4 188 447,81	4 188 447,81	571 152,19
за счет средств бюджета Саткинского муниципального района	4 764,37	4 192,64	4 192,64	571,73
за счет средств инициативных платежей граждан	5 000,00	4 400,00	4 400,00	600,00

4. Инициативные платежи граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство стадиона МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева» использованы в объеме 4 400,00.
5. Трудовое участие граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство стадиона МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева» не предусматривалось.
6. Члены инициативной группы граждан, принявшие участие в контроле за реализацией проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство стадиона МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева»: Максимова Ю.Д., Деменева Л.М., Сабирзянова И.И., Заводова Т.С., Лусникова Н.С., Шарафутдинова А.Р., Герасименко Ю.А., Акзигитова Г.Я., Пономарева И.В., Орлова А.О.
7. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализованном проекте инициативного бюджетирования - «Благоустройство стадиона МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева» - в электронном виде прилагаются.

Глава Саткинского муниципального района

А.А. Глазков

Заместитель Главы

Саткинского муниципального района

по социальным вопросам

М.Н. Савостова

Начальник МКУ «Управление образования»

Е.Ю. Баранова

Директор МКОУ «ООШ №24 им. Г.И. Папышева»

И.А. Михайлова

Представитель инициативной группы

А.О. Орлова